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                                                                                          ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Капитальный ремонт Налобинской средней школы (замена оконных блоков и кровля) 
	№ п/п
	Наименование вида работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Количество рабочих
	Количество рабочих (центр занятости)
	Май
	Июнь
	Июль
	Август

	
	
	
	
	
	
	Сумма в млн. тенге
Объем работ  в ед. изм.
	Сумма в млн. тенге
Объем работ  в ед. изм.
	Сумма в млн. тенге
Объем работ  в ед. изм.
	Сумма в млн. тенге
Объем работ  в ед. изм.

	
	Замена окон, кровля
	
	
	
	
	Недели

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Демонтаж окон
	шт
	139
	
	
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	35
	35
	35
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Устройство оконных блоков
	м2
	599

	
	
	
	2,9
	2,9
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	74
	
	
	
	

	3
	Демонтаж кровли
	м2

	2100

	
	
	
	0,6
	0,6
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	700
	700
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Устройство кровли
	м2
	2100

	
	
	
	
	
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,6
	4,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263
	263
	263
	263
	263
	263
	263
	259
	
	



Всего стоимость – 62 885 млн. тенге
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 Директор ТОО «Альфа-Север»                                                                        ___________________                                     Капустин  А.В.
