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                                                                                          ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Капитальный ремонт оконных блоков и кровли Пеньковской средней школы
	№ п/п
	Наименование вида работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Количество рабочих
	Количество рабочих (центр занятости)
	Май
	Июнь
	Июль
	Август

	
	
	
	
	
	
	Сумма в млн. тенге
Объем работ  в ед. изм.
	Сумма в млн. тенге
Объем работ  в ед. изм.
	Сумма в млн. тенге
Объем работ  в ед. изм.
	Сумма в млн. тенге
Объем работ  в ед. изм.

	
	Замена окон
	
	
	
	
	Недели

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Демонтаж окон
	шт
	85
	
	
	0,2
	0,2
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	29
	29
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Устройство оконных блоков
	М2
	304

	
	
	
	1,7
	1,7
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	40
	
	
	
	
	

	3
	Демонтаж кровли
	М2

	1946

	
	
	
	0,4
	0,4
	0,4

	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	487
	487
	487
	485
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Шатровая крыша
	М2
	1229

	
	
	
	
	
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	151
	
	

	5
	Мягкая кровля
	М2
	532
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	133
	133
	133
	133


Всего стоимость – 33 525 млн. тенге
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